



# Calendario 2017. Seguimiento 2016

	L	M	X	J	V	S	D
<b>Enero</b>	16	17	18	19	20	21	22
	23	24	25	26	27	28	29
	30	31					
<b>Febrero</b>			1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10	11	12
	13	14	15	16	17	18	19
	20	21	22	23	24	25	26
	27	28					
<b>Marzo</b>			1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10	11	12
	13	14	15	16	17	18	19
	20	21	22	23	24	25	26
	27	28	29	30	31		
<b>Abril</b>						1	2
	3	4	5	6	7	8	9
	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
<b>Mayo</b>	1	2	3	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14
	15						

## Nodos IDE

16/01 al 31/01 Comunicación oficial de la campaña a los organismos responsables del inicio de la campaña.

## Carga de los metadatos en el CODSI

6/02 Teleconferencia con los nodos de las IDE  
6/02 al 31/03 carga de los metadatos en el CODSI

## Comentarios de los GTT del anexo III

6/02 al 31/03 comentarios del GTT sobre los CDE cargados en el CODSI

## Revisión del CODIIGE

3/04 al 12/04 revisión de los metadatos por el CODIIGE  
20/04 Reunión del CODIIGE y 21/04 Reunión del GTTIDE

## Coordinador de S&I

1 mayo Revisión versión final y creación del fichero final  
15 mayo Fin de la campaña