



# Reunión GTIDEE Madrid



## Preparación del informe 2015

Antonio F. Rodríguez



- Resumen ejecutivo
- Abreviaturas y acrónimos
- Introducción
- Coordinación y aseguramiento de la calidad
  - NCP, estructura de coordinación, comentarios
  - Aseguramiento de la calidad
- Funcionamiento y coordinación
  - Descripción, actores, roles, acceso a través geoportal europeo
- Uso de la infraestructura
  - Uso de los servicios, datos, por el público, usos transfronterizos y servicios de transformación
- Disposiciones de compartición de datos
  - Disposiciones, barreras
- Aspectos de costes/beneficios
- Conclusiones
- Anexos



- 1) Elaboración de una primera versión completa en extensión  
- Emilio, López, Paloma Abad y Antonio F. Rodríguez **14 MAR 2016**
- 2) Envío a los nodos AGE (7) y CC. AA. (17) **15 MAR 2016**
- 3) Recepción de textos de 7 nodos AGE y 10 CC. AA. **05 ABR 2016**
- 4) Compilación de una v1 **28 ABR 2016**
- 5) Envío a los miembros de CODIIGE **29 ABR 2016**
- 6) Recepción de aportaciones **10 MAY 2016**
- 7) Compilación de una v2 y envío  
- Emilio, López, Paloma Abad y Antonio F. Rodríguez **15 MAY 2016**
- 8) Traducción al inglés y revisión **15 JUN 2016**



# ❖ Comentarios generales

- Organizar la información por temas INSPIRE, más que por nodos regionales
- Diferenciar temas muy estructurados en nacional, regional y local, de otros que no lo están (UA, PC...)
- Se han incorporado comentarios que proponen un cambio concreto: añadir « » , borrar « » o cambiar « » por « »
  - Control de cambios
  - Texto a añadir
- Comentarios generales son muy difíciles de incorporar
- Hay pocas figuras, tablas, diagramas...
- Las contribuciones deben tener el tono de un informe nacional



- Pediremos retroalimentación, habrá cambios
- Simplificación de apartados repetidos
- Estructuración en temas
- Proceso en tres vueltas
  - GTT                    2 semanas comentar + 1 para integrar
  - Nodos                    "                                    "
  - CODIIGE                    "                                    "
- 4 semanas para versión 0 y final
- Total 13 semanas
- Comenzar el 15 de enero

## ❖ Nota final

- Podemos ya programar ya la recogida de datos:
  - Costes/beneficios
  - Casos de uso
  - Uso de los servicios y datos
  - Compartición de datos y servicios
  - Hacer encuestas
  - ...
  
- De los aspectos definidos en la Directiva para el Informe



**Gracias  
por vuestra atención**

Antonio F. Roodríguez  
CNIG (IGN)  
[afrodriguez@fomento.es](mailto:afrodriguez@fomento.es)

**Reunión GTIDEE  
Madrid**

